

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1025288-43/2015	Proponente/Tomador Prof. Mun. de Orindiúva	Município/UF Orindiúva / SP	Empreendimento (nome/apelido) Recapeamento Asfáltico
Programa/Modalidade/Ação PLANEJAMENTO URBANO / PAVIMENTAÇÃO		Aprovação (data)	Parcela (n.º) 1
		Fim vigência (data)	Mês cronog

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	RECAPEMANETO ASFALTICO	501.608,45	100,00%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
2	0	-	0,00%		-		-		-		-
3	0	-	0,00%		-		-		-		-
4	0	-	0,00%		-		-		-		-
5	0	-	0,00%		-		-		-		-
6	0	-	0,00%		-		-		-		-
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	0	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
21	0	-	0,00%		-		-		-		-
22	0	-	0,00%		-		-		-		-
23	0	-	0,00%		-		-		-		-
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
Total (R\$):		501.608,45	100,00%	250.804,23	250.804,23	250.804,23	501.608,45	-	501.608,45	-	501.608,45

Orindiúva-SP, 21 de Janeiro de 2016.

Local/Data

Maurício Bronca
Prefeito Municipal de Orindiúva-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1025288-43/2015	Proponente/Tomador Prof. Mun. de Orindiúva	Município/UF Orindiúva / SP	Empreendimento (nome/apelido) Recapeamento Asfáltico			
Programa/Modalidade/Ação PLANEJAMENTO URBANO / PAVIMENTAÇÃO		Aprovação (data) 0/1/00	Mês cronog 1	Fim vigência (data) 0/1/00	Mês cronog 0	

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7		Parcela 8	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	RECAPEMANETO ASFALTICO	501.608,45	100,00%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	0	-	0,00%		-		-		-		-
3	0	-	0,00%		-		-		-		-
4	0	-	0,00%		-		-		-		-
5	0	-	0,00%		-		-		-		-
6	0	-	0,00%		-		-		-		-
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	0	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
21	0	-	0,00%		-		-		-		-
22	0	-	0,00%		-		-		-		-
23	0	-	0,00%		-		-		-		-
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):					100,00		100,00		100,00		100,00
Total (R\$):		501.608,45	100,00%	-	501.608,45	-	501.608,45	-	501.608,45	-	501.608,45

NÃO É NECESSARIO APRESENTAR ESTA PÁGINA - CRONOGRAMA

Orindiúva-SP, 21 de Janeiro de 2016.
Local/Data

Orindiúva-SP, 21 de Janeiro de 2016.
Local/Data

Mauricio Bronca
Prefeito Municipal de Orindiúva-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1025288-43/2015	Proponente/Tomador Prof. Mun. de Orindiúva	Município/UF Orindiúva / SP	Empreendimento (nome/apelido) Recapeamento Asfáltico			
Programa/Modalidade/Ação PLANEJAMENTO URBANO / PAVIMENTAÇÃO		Aprovação (data) 0/1/00	Mês cronog 1	Fim vigência (data) 0/1/00	Mês cronog 0	

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 9		Parcela 10		Parcela 11		Parcela 12	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	RECAPEMANETO ASFALTICO	501.608,45	100,00%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	0	-	0,00%		-		-		-		-
3	0	-	0,00%		-		-		-		-
4	0	-	0,00%		-		-		-		-
5	0	-	0,00%		-		-		-		-
6	0	-	0,00%		-		-		-		-
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	0	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
21	0	-	0,00%		-		-		-		-
22	0	-	0,00%		-		-		-		-
23	0	-	0,00%		-		-		-		-
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):					100,00		100,00		100,00		100,00
Total (R\$):		501.608,45	100,00%	-	501.608,45	-	501.608,45	-	501.608,45	-	501.608,45

^ COM MENOS DE 6 MESES

Orindiúva-SP, 21 de Janeiro de 2016.
Local/Data

Orindiúva-SP, 21 de Janeiro de 2016.
Local/Data

Maurício Bronca
Prefeito Municipal de Orindiúva-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1025288-43/2015	Proponente/Tomador Prof. Mun. de Orindiúva	Município/UF Orindiúva / SP	Empreendimento (nome/apelido) Recapeamento Asfáltico
Programa/Modalidade/Ação PLANEJAMENTO URBANO / PAVIMENTAÇÃO		Aprovação (data) 0/1/00	Mês cronog 1
		Fim vigência (data) 0/1/00	Mês cronog 0

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 13		Parcela 14		Parcela 15		Parcela 16	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	RECAPEMANETO ASFALTICO	501.608,45	100,00%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
2	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
10	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
11	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
12	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
13	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
16	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
17	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
21	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
23	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (%):				-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
Total (R\$):		501.608,45	100,00%	-	501.608,45	-	501.608,45	-	501.608,45	-	501.608,45

Orindiúva-SP, 21 de Janeiro de 2016.
Local/Data

Orindiúva-SP, 21 de Janeiro de 2016.
Local/Data

Maurício Bronca
Prefeito Municipal de Orindiúva-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1025288-43/2015	Proponente/Tomador Pref. Mun. de Orindiúva	Município/UF Orindiúva / SP	Empreendimento (nome/apelido) Recapeamento Asfáltico
Programa/Modalidade/Ação PLANEJAMENTO URBANO / PAVIMENTAÇÃO		Aprovação (data) 0/1/00	Mês cronog 1
		Fim vigência (data) 0/1/00	Mês cronog 0

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 17		Parcela 18		Parcela 19		Parcela 20	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	RECAPEMANETO ASFALTICO	501.608,45	100,00%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	0	-	0,00%		-		-		-		-
3	0	-	0,00%		-		-		-		-
4	0	-	0,00%		-		-		-		-
5	0	-	0,00%		-		-		-		-
6	0	-	0,00%		-		-		-		-
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	0	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
21	0	-	0,00%		-		-		-		-
22	0	-	0,00%		-		-		-		-
23	0	-	0,00%		-		-		-		-
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):					100,00		100,00		100,00		100,00
Total (R\$):		501.608,45	100,00%	-	501.608,45	-	501.608,45	-	501.608,45	-	501.608,45

Orindiúva-SP, 21 de Janeiro de 2016.
Local/Data

Orindiúva-SP, 21 de Janeiro de 2016.
Local/Data

Maurício Bronca
Prefeito Municipal de Orindiúva-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1025288-43/2015	Proponente/Tomador Prof. Mun. de Orindiúva	Município/UF Orindiúva / SP	Empreendimento (nome/apelido) Recapeamento Asfáltico
Programa/Modalidade/Ação PLANEJAMENTO URBANO / PAVIMENTAÇÃO		Aprovação (data) 01/10	Mês cronog 1
		Fim vigência (data) 01/10	Mês cronog 0

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 21		Parcela 22		Parcela 23		Parcela 24	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	RECAPEMANETO ASFALTICO	501.608,45	100,00%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	0	-	0,00%		-		-		-		-
3	0	-	0,00%		-		-		-		-
4	0	-	0,00%		-		-		-		-
5	0	-	0,00%		-		-		-		-
6	0	-	0,00%		-		-		-		-
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	0	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
21	0	-	0,00%		-		-		-		-
22	0	-	0,00%		-		-		-		-
23	0	-	0,00%		-		-		-		-
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):					100,00		100,00		100,00		100,00
Total (R\$):		501.608,45	100,00%		501.608,45		501.608,45		501.608,45		501.608,45

Orindiúva-SP, 21 de Janeiro de 2016.

Local/Data

Orindiúva-SP, 21 de Janeiro de 2016.

Local/Data

Maurício Bronca

Prefeito Municipal de Orindiúva-SP