

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: OBJETO: SERVIÇO DE SOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE TRAVES E PORTÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA

ENDEREÇO: RUA LUCIANO LUCIANELLI

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ORINDIUVA /SP

			1º MÊS	2º MÊS
Item	Descrição			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.435,76	R\$ 1.435,76	R\$ -
			100,0%	
2.	REFORMA DE ESTRUTURA TUBULAR E FECHAMENTO DE ALAMBRADO	R\$ 18.284,07	R\$ 9.142,04	R\$ 9.142,04
			50%	50,00%
3.	EQUIPAMENTOS	R\$ 4.668,48		R\$ 4.668,48
				100,00%
TOTAL GERAL		R\$ 24.388,31		
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS R\$:		MENSAL	R\$ 10.577,80	R\$ 13.810,52
		ACUM.	R\$ 10.577,80	R\$ 24.388,31
PERCENTUAL:		MENSAL	43,37%	56,63%
		ACUM.	43,37%	100,00%

Orindiúva, 11 de junho de 2026

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins
Prefeita Municipal

Larissa Mendonça Pereira
Engº Civil / CREA 5071112642